

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 16. 6. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadmožkou, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel: 737 246 072

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 320082359/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. DIOSTAV s.ro

se sídlem: Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2

IČ: 01414551 DIČ: CZ01414551

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 206040

zastoupená Oldřichem Stenzlem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: František Podr, stavbyvedoucí tel: 605 362785

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 1074664260217/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „Dodatek“)

- 1.1. Účelem tohoto dodatku je změna cena díla uvedené v článku III, bod 3.1. z důvodu požadavku objednatele na nerealizování projektovaného nového vjezdu na pozemek č. 930/4.
- 1.2. Tento dodatek dále řeší změnu materiálového provedení šachet z původního PP na železobeton z důvodu efektivnějšího technického řešení. Tato změna nemá vliv na cenu díla.
- 1.3. Tento dodatek je uzavírán na základě předchozí dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 1.4. Smluvní strany tímto sjednávají nové znění článku III, bodu 3.1.

Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikované v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 5. 2015 a změnového rozpočtu ze dne 17. 9. 2015:

Cena díla bez DPH činí celkem 2 207 519 Kč (slovy: dva miliony dvě stě sedm tisíc pět set devatenáct korun českých)

- 1.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

- 1.6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.7. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha:

Změnový rozpočet k projektu " Čakovice - chodník podél silnice II/207 a přechod pro chodce"

V Týnci nad Sázavou dne 5. 10. 2015

V Praze dne 6. 10. 2015



Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
Město Týnec nad Sázavou
objednatel



DIOSTAV s.r.o
Oldřich Stenzl
jednatel společnosti
zhotovitel

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
- 12 -

Diostav s.r.o.
Londýnská 730/59
Praha 2, 120 00
IČ: 01414551
tel.: 702 074 146

Příloha k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Změnový rozpočet k projektu Čakovice - chodník podél silnice II/207 a přechod pro chodce

Rekapitulace změnového rozpočtu

popis	cena celkem bez DPH	DPH	cena vč. DPH
uznatelné náklady	-3 620,40	-760,28	-4 380,68
<i>navýšení množství stávajících položek</i>	3 666,00		
<i>snížení množství stávajících položek</i>	-7 286,40		
neuznatelné náklady	-10 832,60	-2 274,85	-13 107,45
<i>snížení množství stávajících položek</i>	-10 832,60		
Celkem	-14 453,00	-3 035,13	-17 488,13

Celková cena díla dle dodatku č. 1 ke SOD

2 207 519,00 Kč


Dne 17.9. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K. Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou

- 12 -



Díostav s.r.o.
Londýnská 730/59
Praha 2, 120 00
IČ: 01414551
tel.: 702 074 146



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Čakovice - chodník podél silnice II/207 a přechod pro chodce I. etapa
 Objekt: SO 101 Chodník - NEUZNATELNÁ ČÁST DOTACE

Datum: 17.9. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdílnyvýše)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5b Vjezdy na pozemky tl 440 mm (včetně úprav návaznosti na soukromých pozemcích)

47	564851111	Podklad ze šterkodrité ŠD tl 150 mm odečteno z programu AutoCAD	m ²	68,50	70,00	4 795,00	-3,50	70,00	-245,00
48	564851113	Podklad ze šterkodrité ŠD tl 170 mm	m ²	68,50	85,00	5 822,50	-3,50	85,00	-297,50
49	596211211	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 100 m ²	m ²	52,50	180,00	9 450,00	-3,50	180,00	-630,00
50	592452660	Dlažba zámková betonová červená, 20 x 10 x 8 cm	m ²	52,50	211,00	11 077,50	-3,50	211,00	-738,50
51	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	31,20	120,00	3 744,00	-0,20	120,00	-24,00
52	592173140	Obrubník betonový sadový 50 x 8 x 25 cm	kus	63,00	76,00	4 788,00	-1,60	76,00	-121,60
									-2 056,60

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Čakovice - chodník podél silnice III/207 a přechod pro chodce I. etapa
 Objekt: SO 201 Odvodnění komunikace - NEUZNATELNÁ ČÁST DOTACE

Datum: 17.9. 2015

P.Č.	Kód položky	MJ	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdílnavýšší)
1	2	4	5	6	7	8	9	10

93 Odvodňovací žlaby

52	935113112	m	23,00	250,00	5 750,00	-4,00	250,00	-1 000,00
53	59227110R	kus	23,23	750,00	17 422,50	-4,00	750,00	-3 000,00
55	59227200R	kus	10,10	28,00	282,80	-2,00	28,00	-56,00
56	59227100R	kus	46,46	590,00	27 411,40	-8,00	590,00	-4 720,00
								-8 776,00



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Čakovice - chodník podél silnice II/207 a přechod pro chodce I. etapa
 Objekt: SO 101 Chodník - UZNATELNÁ ČÁST DOTACE

Datum: 17.9.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Jednotko vá cena dle SOD	celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdílnavýšen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5a Komunikace chodník z zámkové dlažby tl 240 mm

41	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 195 + 217,5 odedčeno z programu AutoCAD	m ²	405,30	70,00	28 371,00	+7,20	70,00	
42	59621123	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do dřtě 40 mm, plocha přes 300 m ²	m ²	265,50	180,00	47 790,00	+7,20	180,00	1 296,00
43	592452680	Dlažba zámková betonová přírodní, 20 x10 x 6 cm	m ²	265,50	170,00	45 135,00	+7,20	170,00	1 224,00
45	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	130,50	120,00	15 660,00	+2,50	120,00	300,00
46	592173010	Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm	kus	261,00	76,00	19 836,00	+4,50	76,00	342,00
									3 666,00

5b Vjezdy na pozemky tl 440 mm

47	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm odedčeno z programu AutoCAD	m ²	55,10	70,00	3 857,00	-10,70	70,00	-749,00
48	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m ²	55,10	85,00	4 683,50	-10,70	85,00	-909,50
49	596211211	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do dřtě 40 mm, plocha do 100 m ²	m ²	42,55	210,00	8 935,50	-10,70	210,00	-2 247,00
50	592452660	Dlažba zámková betonová červená, 20 x10 x 8 cm	m ²	42,55	211,00	8 978,05	-10,70	211,00	-2 257,70
									-6 571,20

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Čakovice - chodník podél silnice II/207 a přechod pro chodce I. etapa
 Objekt: SO 101 Chodník - UZNATELNÁ ČÁST DOTACE

Datum: 17.9.2015

Ř.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Jednotko vá cená dle SOD	Celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdílnavýšerí)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	17,50	120,00	2 100,00	-1,50	120,00	-180,00
52	592173140	Obrubník betonový sadový 50 x 8 x 25 cm	kus	35,00	76,00	2 660,00	-3,00	76,00	-228,00
5c Rozšíření a vyspravení asfalt vozovky tl 540mm, šíře pruhu 250 mm									-715,20
62	592452660	Dlažba zámková červená 20 x 10 x 8 cm, slepecká	m2	16,60	298,00	4 946,80	-2,40	298,00	-715,20
celkem			Kč						-3 620,40

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - změna materiálového provedení položek bez vlivu na cenu

Stavba: Čakovice - chodník podél silnice II/207 a přechod pro chodce I. etapa

Objekt: SO 201 Odvodnění komunikace - UZNATELNÁ ČÁST DOTACE

Datum: 17.9.2015

P.C.	Kód položky	Popis dle smlouvy / Popis dle dodatku
1	2	3
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
35	893811252	Osazení šachty z PP s obetonováním do průměru 1m, do h 1,5 m / Osazení železobetonové šachty do průměru 1m, do h 1,5 m
36	893811263	Osazení šachty z PP s obetonováním do průměru 1,2 m, do h 1,6m / Osazení železobetonové šachty do průměru 1,2 m, do h 1,6m
37	894812242	Teleskopická šachtová roura DN 425, výšky 750mm, nástavec na D.Š 1.6 / Betonová skruž 1000/1000/90
38	894812263	Revizní a čistící šachta z PP DN 425, poklop litinový s nosností do 25 t, rozpis dle TZ / Revizní a čistící šachta železobetonová, poklop litinový s nosností do 25 t, rozpis dle TZ
39	894812453	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000, poklop litinový, s bet prstencem , nosnost do 25 t, rozpis dle TZ / Revizní a čistící šachta železobetonvá, poklop litinový, s bet prstencem , nosnost do 25 t, rozpis dle TZ

